

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответствен- ные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<i>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</i>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО.	2014	Зам. зав. По УВР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО.	2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия, а также через институты по проблеме введения ФГОС ДО.	Поэтапно, весь учебный год	Зам. зав. по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Сертификаты, удостоверения курсов повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2014	Заведующий	Получение объективной информации о готовности детского сада к переходу на ФГОС ДО	Совещание при руководителе, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ.	2014	Руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО	План
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО.	Поэтапно, весь период	Зам. зав. по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Методические материалы

7	Организация работы по разработке основной образовательной программы с учетом примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.	2015	Руководитель рабочей группы	Написание ООП	Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы.	2015	Заведующий Рабочая группа	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении
9	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
10	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.	2015	Зам. зав. по УВР, завуч начальных классов		План перехода
11	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ.	Поэтапно	Заведующий	Дополнения в локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
12	Контроль введения ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий Зам. зав. по УВР	Осуществление деятельности за качеством введения ФГОС ДО в МБДОУ	Аналитические материалы контроля
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение обновления МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности воспитательно-образовательного процесса.	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащении МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение МБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Весь период	Заведующий	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

3	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам.	Весь период	Заведующий	Создание условий для эффективного внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ «ФГОС ДО»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФГОС ДО.	2015	Зам. зав. По УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в дошкольном учреждении	Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на ФГОС ДО.	Весь период	Зам. зав. по УВР	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации